7)	21-03-18	ವೆಂಕಟಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಎರಡು [illegible] ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ [illegible] ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ
8)	22-03-18	ವೆಂಕಟಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಎರಡು [illegible] ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ [illegible] ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳ
1)	14-03-18	ವೆಂಕಟೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಚರಂ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
2)	15-03-18	ವೆಂಕಟೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಚರಂ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
3)	16-03-18	ವೆಂಕಟೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
4)	17-03-18	ವೆಂಕಟೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
5)	19-03-18	ವೆಂಕಟೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
6)	20-03-18	ವೆಂಕಟೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
7)	21-03-18	ವೆಂಕಟೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
8)	22-03-18	ವೆಂಕಟೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

Tractor	Labour
1	10
1	10
1	10
2	20
2	20
1	10
1	10
1	10

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ
9)	23-03-18	ವೆಂಕಟAಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 5ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
10)	24-03-18	ವೆಂಕಟAಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 5ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
11)	26-03-18	ವೆಂಕಟAಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 6ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
12)	27-03-18	ವೆಂಕಟAಪುರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ 6ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
13)	28-03-18	ನೀಲಿಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಎಡ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
14)	29-03-18	ನೀಲಿಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಎಡ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
15)	30-08-18	ನೀಲಿಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಲ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
16)	31-03-18	ನೀಲಿಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಲ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

Assistant Executive Engineer
BBMP, Bangalore - 97

Tractor	Labour
1	10
1	10
2	20
1	10
1	10
1	10
1	10
2	20

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
17)	02-04-18	ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಬಲ ಭಾಗದ ಚ-ರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
18)	03-04-18	ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಎಡ ಭಾಗದ ಚ-ರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
19)	04-04-18	ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಬಲ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
20)	05-04-18	ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಎಡ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.
21)	06-04-18	ಮುನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಎಡ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
22)	07-04-18	ಮುನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಬಲ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
23)	08-04-18	ಮುನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಎಡ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
24)	10-04-18	ಮುನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಭಾಗದ ಚ-ರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು

graphikaa
Date
Page

Tractor	Labour
2	20
1	12
1	10
1	9
1	9
1	10
2	20
1	10

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ
25)	11-04-18	ಮುನೇಶ್ವರನಗರ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು
26)	12-04-18	ಮುನೇಶ್ವರನಗರ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು
27)	13-04-18	C. ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ~~ಮುಖ್ಯ~~ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು
28)	14-04-18	C. ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ~~ಮುಖ್ಯ~~ ರಸ್ತೆ ಬಲ ~~ಎಡ~~ ಬದಿ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು
29)	16-04-18	C. ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು
30)	17-04-18	C. ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು
31)	18-04-18	C. ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು
32)	19-04-18	C. ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು

graphikaa
Date
Page

Tractor	Labour
1	10
1	10
2	20
1	10
1	10
2	20
1	10
1.	11

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
153)	07-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ ಪೊದೆಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
154)	08-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಪೊದೆಗಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
155)	10-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಪೊದೆಗಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
156)	11-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಪೊದೆಗಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
157)	12-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಪೊದೆಗಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
158)	13-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಪೊದೆಗಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
159)	14-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಪೊದೆಗಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
160)	15-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಪೊದೆಗಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

Tractor	Labour
2	20
1	10
1	10
2	20
1	10
1	10
2	20
1	10

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳ
161)	17-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
162)	18-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
163)	19-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
164)	20-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ -ಡಿಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
165)	21-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
166)	22-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
167)	24-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
168)	25-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚ -ಡಿಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

graphikaa
Date
Page

Tractor	Labour
1	10
1	10
1	9
1	10
1	10
2	20
2	20
1	11

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division

ಕ್ರ ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
169)	26-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ್ಡಗಳ ಮು ತೆಗೆದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
170)	27-09-18	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ್ಡಗಳ ತೆಗೆದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
171)	28-09-18	ಹನುಮಾನ್ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ್ಡಗಳ ತೆಗೆದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
172)	29-09-18	ಹನುಮಾನ್ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ್ಡಗ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
173)	01-10-18	ಹನುಮಾನ್ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ್ಡಗಳ ತೆಗೆದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
174)	02-10-18	ಹನುಮಾನ್ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ್ಡಗಳ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
175)	03-10-18	ಹನುಮಾನ್ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ್ಡಗಳ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
176)	04-10-18	ಹನುಮಾನ್ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ್ಡಗಳ ತೆಗೆದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

Tractor	Labour
1	10
1	10
1	11
2	20
2	20
2	20
1	10
1	10

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಕ್ರ ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ
177	05-10-18	ಹನುಮಾನ್ ಬಡಾವಣೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳ್ಳುವಾರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
178	06-10-18	ಹನುಮಾನ್ ಬಡಾವಣೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳ್ಳುವಾರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.

Tractor	Labour
1	10
1	10
232	2320

06/10/2018.

06/10/18

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97